
Hela Simhallen Hela Simhallen

Stat 1 Byggherrekostnader  Hela Simhallen Gamla Simhallen Äventyrsdelen 3st Etapper 52 mån 6st Etapper 72 mån

1000 Övr byggherrekostnader (ritningar mm) 300 000 150 000 150 000 300 000 300 000

1001 Ex Projekt-/Byggledning. 5 400 000 3 000 000 2 400 000 5 400 000 5 400 000

Intern Projekt-/Byggledning. 2 000 000 1 100 000 900 000 2 000 000 2 000 000

1002 Kontroll 1 600 000 800 000 800 000 1 600 000 1 600 000

1003 Besiktning 1 600 000 800 000 8 000 000 1 600 000 1 600 000

1004 Bygglov 800 000 400 000 400 000 800 000 800 000

1005 Konst 5 000 000 3 800 000 2 200 000 5 000 000 5 000 000

Va-Anslutning 500 000 250 000 250 000 500 000 500 000

El anslutning 500 000 250 000 250 000 500 000 500 000

Fjärrvärmeanslutning 500 000 250 000 250 000 500 000 500 000

1006 Anslutningsavgifter 1 500 000 750 000 750 000 1 500 000 1 500 000

Nedlagda kostnader 480 000 240 000 240 000 480 000 480 000

Systemhandling/förprojektering 4 000 000 2 500 000 1 500 000 4 000 000 4 000 000

Utökad etableringskostnad samt byggherrekostnad för längre entreprenadtid 0 0 0 13 000 000 16 000 000

Summa byggherrekostnader 24 180 000 14 290 000 18 090 000 37 180 000 40 180 000

1100 Övrig projektering 2 260 000 1 170 000 965 000 2 260 000 2 260 000

1101 Fuktprojektering 1 000 000 500 000 500 000 1 000 000 1 000 000

1103 Akustiker 500 000 250 000 250 000 500 000 500 000

1104 Tillgänglighetsprojektering 500 000 250 000 250 000 500 000 500 000

1100 Arkitektprojektering 4 500 000 2 250 000 2 250 000 4 500 000 4 500 000

1111 Brandskyddsprojektering 800 000 500 000 500 000 800 000 800 000

1112 Konstruktionsprojektering 3 500 000 1 650 000 850 000 3 500 000 3 500 000

Badvattenrening projektering 3 000 000 1 100 000 1 900 000 3 000 000 3 000 000

1120 Elprojektering & SÖE 2 500 000 1 600 000 900 000 2 500 000 2 500 000

1130 VS Projektering 2 580 000 1 650 000 950 000 2 580 000 2 580 000

1130 Vent  Projektering 2 580 000 1 630 000 950 000 2 580 000 2 580 000

1150 Markprojektering 700 000 350 000 350 000 700 000 700 000

Nedlagda kostnader 1 550 000 775 000 775 000 1 550 000 1 550 000

Summa projektering 25 970 000 13 675 000 11 390 000 25 970 000 25 970 000

Entreprenadkostnader

1200 Extra kostnader väderskydd kostnader 0 0 0 3 500 000 3 500 000

Extra arbetskostnad för längre entreprenadtid 0 0 0 63 000 000 126 000 000

Extra materialkostnad för längre entreprenadtid 0 0 0 11 800 000 11 800 000

1210 Byggentreprenaden 259 771 800 193 060 100 66 711 700 259 771 800 259 771 800

Lagning mark runt etablering m.m 3 675 000 1 837 500 1 837 000 3 675 000 3 675 000

1211 Målningsentreprenad (Bygg)

1213 Storköksentreprenad (Endast maskiner) 3 000 000 3 000 000 0 3 000 000 3 000 000

1220 Elentreprenaden 15 163 374 10 389 302 4 774 072 15 163 374 15 163 374

1221 Hissentreprenad (El)

1223 Styrentreprenad 4 219 500 2 660 000 1 559 500 4 219 500 4 219 500

1224 Data entreprenad aktiv utrustning övr

1230 VS entreprenad 21 490 000 15 390 000 8 680 000 21 490 000 21 490 000

1240 Vent entreprenad 21 500 000 15 250 000 8 830 000 21 500 000 21 500 000

1250 Markentreprenad 5 844 312 2 922 156 2 922 156 5 844 312 5 844 312

Badvattenrenings entreprenad 32 100 000 12 900 000 19 200 000 32 100 000 32 100 000

Ombyggnad för gemensam buss/bil parkering. Omläggning av asfalt och nya hinder 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Ombyggnad vid entre för passerande cyklar. Omläggning av asfalt och nya hinder 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Extra kostnader vid endast renorvering av en del 10,00% 0 28 000 000 12 500 000 0 0

Extrakostnader för att docka ihop ny och befintlig byggnad 0 0 0 0 0

Entreprenörsarvode 12,00% 43 870 685 34 328 593 15 321 298 53 266 685 60 826 685

Summa entreprenadkostnader 413 134 671 322 237 651 144 835 726 500 830 671 571 390 671

Övriga kostnader

650 Kreditivkostnader                        mån 36 14 246 004 10 768 732 5 360 209 0 0

Kreditivkostnader                        mån 52 0 0 0 25 050 141 0

Kreditivkostnader                        mån 72 0 0 0 39 208 751

Kreditivkostnader                         % 2,05%

Oförutsett % av entreprenadkostn. 10,00% 41 313 467 32 223 765 14 483 573 0 0

Oförutsett % av entreprenadkostn. 15,00% 0 0 0 75 124 601 85 708 601

Index                                          % 2,00% 24 788 080 19 334 259 8 690 144 43 405 325 68 566 880

Summa övriga kostnader 80 347 551 62 326 756 28 533 925 143 580 067 193 484 232

Totalt 543 632 221 412 529 407 202 849 650 707 560 737 831 024 903

Projekteringskostnader 

Samtliga kostnader är exklusive moms
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Renorvering av befintlig simhall i Växjö

Renorveringen skall göra att simhallen håller minst i 30 år till
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